

한 국 수 자 원 개 발 공 사

2공 419-284

1971. 2. 5

수신 한강건설사업소장 (영등포구 여의도)

제목 구의지구 매립공사 사업계획 변경질의에 대한 회신

1. 한강 419 - 122 (71. 2. 2) 와의 관련입니다.
2. 원일에 있어 1970. 5. 14 공사착수신고를 필하고 예의 추진하여 오면 본 사업은 외주공사를 우기후에 착수기로 하고 용지매수업무만을 실시 (70. 9. 30현재 실적 52%) 하여 오면중,
3. 정부방침에 따른 당 공사의 소양강 및 안동다목적댐 사업의 내자조달 관계로 부득이 공사를 일시 중지하여야 할 실정으로 별첨과 같이 1970. 10. 2. 서울시 경유 건설부에 일시 중지보고를 제출한바 있으며,
4. 1971. 8. 31 이후 본 사업 재 착수시 사전실시계획 변경승인을 득한후 착수 위게이오니 양지하여 주시기 바랍니다. 끝.

첨부: 구의지구 매립공사 일시중지보고 사본 1부.

한 국 수 자 원 개 발 공 사

| | | | |
|---|--------|---|---|
| 문 | 사 | 장 | 안 |
| 서 | 71-2-8 | | |
| 치 | 217 | | |
| 리 | | | |
| 0 | | | |



| | | | | | | |
|---|------|------|---|---|----|---|
| 계 | 조사계획 | 계획조사 | 소 | 장 | 21 | 공 |
| | 계 | 장 | 과 | 장 | 년 | 2 |
| | | | | | 월 | 2 |
| | | | | | 일 | |



0086

86

한 국 수 자 원 개 발 공 사

2공 419 - 2499

1970. 10. 2

경유 서울특별시

수신 건설부 장관

참조 수자원 국장

제목 구의지구 매립공사 일시 중지보고

1. 2공 419 - 1241 (70. 5. 19)와의 관련입니다.
2. 70. 5. 14 착수 이래 예의 추진하여 8. 31 현재 옹지매수 실적이 52%이며,
3. 홍수기가 경과한 70년 3/4분기에 외주 공사를 발주할 계획이었으나,
4. 정부 방침에 따라 소양강 댐 안동다목적댐 내자조달 관계로
5. 부득이 외주공사를 70. 10. 1 - 71. 8. 31 까지 일시 중지하여야 할 실정이며,
6. 본 공사는 71. 8. 31 이후에 착수 하여도 인가 공기간 73. 5. 14까지는 완공할수 있으며 옹지매수 업무는 계속 추진하겠으니 선택하여 주시기 바랍니다. 끝.

한 국 수 자 원 개 발 공 사

사 장 안 경 포

0087