

정책자료집 생산년도 1998 ~ 1998  
**한강 저수로 정비공사( I )**

**한강관리사업소 치수과**

## 정책추진과정 비망록

정 책 명	한강 저수로 정비공사	총 소요기간 및 예산액	'98. 4. 8 ~ '99. 2. 8 3,873백만원
추진 배경	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 86년도 한강종합개발 당시에 확정된 계획하상고(-1.26 ~ +2.66m)기준 상부에 퇴적되는 토사의 적기 제거로 안정하도 유지 및 유심수로를 확보하여 쾌적한 수상경관 조성 및 안전사고예방, 수상시설이용 활성화와 홍수로부터 재해예방</li> </ul>		
추진 경과	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공사계약 : '98. 4. 8</li> <li>○ 공사착공 : '99. 4. 13</li> <li>○ 공사준공 : '99. 2. 8</li> </ul> <p>(사업비 : 3,873백만원, 준설량 : 246,550m<sup>3</sup>, 위치 : 마포, 잠실, 반포지구, 유심수로)</p>		
관련자 및 업무분담내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 저수로 정비공사 관리감독</li> </ul> <p>소장 : 김승규, 부장 : 권승균, 과장 : 이영우, 이광석, 담당 : 최호진, 박희철</p>		
타기관 또는 민간인관련자	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 도급업체 : 현대산업개발(주)</li> <li>○ 책임감리업체 : 한국종합기술개발공사</li> </ul>		
기 타	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 관련도서 보관장소 : 한강관리사업소 시설방재부 치수과</li> </ul>		
공개 여부	공개( ○ ), 비공개(    ), 부분공개(    )		

# 색 인 목 록

## 문서철 제목 : 한강저수로정비공사 (I)

페이지	문서번호	월 일	제 목	받 음	보 냄
1~1			한강저수로 정비공사	한강관리사업소장	현대산업개발(주)
2~3	한기공(준) 제98-450호	1999. 3. 5	'99년 감시원 잔여근무 보고	한강관리사업소장	책임감리원 박태식
4~39	한기공(수) 제377호	1999. 2.10	준공검사 실시결과 통보	한강관리사업소장	한국종합기술개발
40~76	한기공(수) 제270호	1999. 1.	한강저수로 정비공사 준공검사 수행계획 통보	한강관리사업소장	한국종합기술개발
77~77	한기공(수) 제4239호	1998.12.	제 2회 기성 검사 실시결과 통보	한강관리사업소장	한국종합기술개발
78~78	총무 58720- 2129	1998.12.26	한강저수로 정비공사 제2회 기성검사 수 행계획 통보	치 수 과 장	한강관리 사업소 경리관
79~88	한기공(수) 제4138호	1998.12.	한강저수로 정비공사 제2회 기성검사 수 행계획 통보	한강관리사업소장	한국종합기술개발
89~100	총무 58720- 1484	1998. 9.29	기성급 지급통보 (제1회)	치 수 과 장	한강관리 사업소 경리관
101~108	총무 58720- 1403	1998. 9.19	기성검사 수행계획 통보	치 수 과 장	한강관리 사업소 경리관
109~110	총무 58720-296	1998. 2. 8	공사계약 내용변경 조치 통보	치 수 과 장	한강관리 사업소 경리관
111~112	치수 58720- 71	1999. 2.	공사 설계변경 시행 (2차)	내 부 결 재	한강관리사업소장
113~137	한기공(수) 제269호	1999. 1.	제2차 변경 설계서 제출	한강관리사업소장	한국종합기술개발
138~138	총무 58720- 2174	1998.12.31	기성급 지급 통보 (제2회)	치 수 과 장	한강관리 사업소 경리관
139~141	총무 58720- 2167	1998.12.30	공사 계약 내용변경 조치 통보	치 수 과 장	한강관리 사업소 경리관
142~142	총무 58720- 2076	1998.12.19	공사 계약 내용변경 처리 통보	치 수 과 장	한강관리사업소장
143~145	총무 58720- 2076	1998.12.	공사 계약 내용변경 통보	치 수 과 장	한강관리 사업소 경리관
146~150	치수 58720-871	1998.12.28	공사 설계변경 시행	내 부 결 재	한강관리사업소장
151~174	한기공(수) 제3879호	1998.12.10	변경 설계서 제출	한강관리사업소장	한국종합기술개발
175~187	치수 58720-852	1998.12.18	준공 기한 연기	내 부 결 재	한강관리사업소장
188~188	총무 58700-782	1998. 5.14	선금 지급 통보	치 수 과 장	한강관리 사업소 경리관
189~189	총무 58720- 1460	1998. 9.26	대표자 변경신고 통보	치 수 과 장	한강관리 사업소 경리관

