



경인개발주식회사

경 개 제 호

수 신 한강건설사업소장

제 목 잠실지구 공유수면 매립 홍수대비 계획서 제출

폐사 시공중인 잠실지구 공유수면 매립공사에 있어 닦아올
홍수기를 맞아 계반 피해 예방 및 긴급 복구등을 감안 별첨 수방 및 복
구 계획서를 직성 보고 하나이다.

첨 부 잠실도공유수면 매립공사 수방 및 복구 계획서 2 통

끝.

71. 6. 9.

경인개발주식회사

대표이사 김 영



계	조사계획	지휘조사	소장	현장	공
	7/1	중		현장	공

가도 7월 1일

* 포락리 부근 (4공구) 수리개설 및 매립지^{에나} 일반농경지로 투입되는
우수피해^{에나} 예방책을 보고할것
6/9/75

문	접수	6/9	결재	인
서	별시	9/80	인	
처	검	정	변	일
리	전결	구점	조	항
인	분류	한	사	항


31-4

0203

잠실도공 유수면 매립공사 수방 및 복구 계획서

인 원 편 성 표

본 부 장 소장 문 참 도



운영반 김 승 주

연락 및 지도 조 오 대 근. 이 한 천. 서 용 재
 자재조 한 상 국, 김 시 중, 권 용 본
 동원주 유 재 원. 유 만 호. 김 용 은
 총계 및 수위 관측조 백 정 수. 이 난 주

수방반 및 복구반장 백 동 명

- 제 1 조 송 정 근. 이 원 길. 김 갈 철. 임 종 순. 이 종 순. 이 종 연.
박 상 욱. 김 영 설. 유 범 열. 한 상 태. 남 태 구.
- 제 2 조 김 영 식. 이 용 립. 황 정 호. 조 형 열. 안 영 일. 임 민 우.
고 경 일. 김 춘 진. 이 원 히.
- 제 3 조 임 정 순. 정 우 식. 이 상 열. 한 동 욱. 김 인 식. 강 히 덕.
유 성 만.
- 제 4 조 이 준 석. 유 지 수. 문 일 영. 조 인 호. 박 개 윤. 박 창 식.
김 범 태. 최 용 식. 이 태 주. 이 규 성.
- 제 5 조 강 정 히. 임 지 성. 김 용 정. 이 종 화. 정 태 용. 이 정 윤.
윤 치 갑. 김 영 환. 서 인 식.

임 무 별 책 임 자

1. 윤 영 반

가. 연락 및 지도반

- | | | | |
|----------------------|---------------|---|---|
| 1) 서울특별시 수방본부와 제반 연락 | 김 | 승 | 조 |
| 2) 기상대외 각종 경보 청취 | 이 | 한 | 원 |
| 3) 관내 요소와의 연락 | 서 | 용 | 재 |
| 4) 주민의 대피에 대한 지도조치 | 김 승 조. 서 용 재. | | |

나. 자 재 반

- | | |
|------------------|--------------|
| 1) 수방용 자재확보 및 수급 | 한 상 욱. 권 용 윤 |
| 가 마 니 10,000 매 | 말 목 1,000 개 |
| | 삽 50 개 |

다. 동원반

- | | |
|---------------------|---------------|
| 1) 수방 인부 동원 및 제반 수송 | 김 시 증. 유 반 호. |
|---------------------|---------------|

수 방 반

수방 및 복구반 김 승 조. 총괄보고처리. 정 우 식. 김 선 규.

- | | |
|------------------|-----------------|
| 1) 잠실지구 피해대비 | 4) 제 내지 배수로 설치. |
| 2) 관내 각종 피해상황 기록 | 5) 수해발생시 복구 작업. |
| 3) 각종 홍계 정지 보관 | 6) 장비 확보 |

5 개 공구별 담당 처리

31-2

0205

(1) 배 수 계 획

강우시 내수를 원활히 배수처리 하기 위하여 별첨 도면과 같이 6. 20.
까지 배수로 설치 한다.

중장비 비치

홍수시에 대비하여 각 공구마다 하기 중장비를 상시 대기 시킨다.

도 - 자 1 대

로 - 다 1 대

추 - 력 5 대

상기 중장비 운영 관리는 각공구장 책임 하에 비치 운영 키로 한다.

잠실지구 현황 평면도

