

공사판계철

종로 5가 지하도



# 색 인 목 록

| ①<br>페이지 | ②<br>월 일 | ③<br>로  | ④<br>부 터          | ⑤<br>문서 기호<br>번 호 | ⑥<br>제 목 (내 용)   |
|----------|----------|---------|-------------------|-------------------|------------------|
|          | 7. 26    | 지명담당관   | 도로시설과             | 도4440-683         | 지하도층수추진 현황 보고    |
|          | 9. 28    | 도로시설과   | 지하철 본부            | 지공 430-2514       | 공사 협조 (최4)       |
|          | 10. 4    | 도로시설과   | 지명담당관             | 지명 1251-120       | 만원 및 확인 행정 사항    |
|          | 10. 22   | 지하철본부   | 도로시설과             | 도4440-856         | 공사 협조            |
|          | 11. 10   | 도로시설과   | 지하철본부             | 지공 430-2762       | " (최4)           |
|          | 11. 14   | "       | 도로관리과             | 도관 440-1469       | 시장님 현장지시사항 통보    |
|          | 11. 14   | "       | 종도구               | 건관 416-282        | " " 이첩           |
|          | 11. 16   | 지명담당관   | 도로시설과             | 도4440-804         | 시장님 지시사항 조치결과 통보 |
|          | "        | 도로관리과   | "                 | "                 | "                |
|          | 10. 13   | 시 장     | 한전중무지점            | 한전중무지 9/0-115     | 공사대 정산서 통보       |
|          | 11. 20   | 비중건설(주) | 도4440-937         | 도4440-937         | 국가 공사비 예치        |
|          | 11. 26   | 도로시설과장  | 지하철본부             | 지공 450-3156       | 지하도개설에 따른 업무협조   |
|          | 11. 29   | 시 장     | 장거리유선 전선<br>평택건설국 | 유선 16762-4851     | 지장이전 정산 통보       |
|          | 12. 14   | 도로시설과   | 회계 1과             | 회일 518-2565       | 입찰 집행 등지         |
|          | 12. 15   |         | 서울매도목과<br>감 인 관   |                   | 종로5가 지하도 공사안전면책  |
|          | 12. 1    | 시 장     | 서울 전선 전파국<br>지전국  | 보선 16761-2723     | 정산 설계서 통보        |
|          | 12. 24   | 도로시설과   | 회계 1과             | 회일 518-           | 입찰 집행 결과 등지      |
|          | 12. 22   | "       | "                 | 회일 518-2668       | 조용기환 영기 통보       |



|  |        |         |         |              |                      |
|--|--------|---------|---------|--------------|----------------------|
|  | 80.    |         |         |              |                      |
|  | 1. 12. | 시경찰국    | 도로시설과   | 도4440-117    | 공사 협조                |
|  | 1. 17  | 도로시설과   | 민방위과    | 민방위 130-26   | 민방위 시설 확충            |
|  | 1. 22  | "       | "       | " - 36       | 민방위 시설 교검도 계획        |
|  | 1. 26  | 미중건설(주) | 시 장     | 도4440-45     | 노면 복구공사에 예치          |
|  | 1. 28  | 토목시험소   | 도로시설과   | 도4440-49     | 공사 개요 통문             |
|  | 1. 30  | 민방위과    | 도로 시설과  | 도4440-81     | 민방위 시설 확충            |
|  | 3. 3   | 한전공부지검  | 시 장     | 도4440-118    | 지장전주원상복귀에 돌보 요청      |
|  | 3. 13  | 한전공부지검  | 시 장     | 도4440-141    | 지장전주원상복귀공사 시행중       |
|  | 3. 26  | 시 장     | 한전공부지검  | 한전공부지910-333 | 전주이설 공사비 납부 요청       |
|  | 4. 3   | 미중건설(주) | 시 장     | 도4440-187    | 지장전주이설에 납부 요청        |
|  | "      | 한전공부지검  | "       | "            | 전주이설 공사비 납부 요청       |
|  | 3. 27  | 시 장     | 한전공부지검  | 한전공부지910-233 | "                    |
|  | 4. 26  | 지하철본부   | 시 장     | 도4440-245    | 공사 협조                |
|  | 3. 27  | 도로시설과   | 건설과제사업소 | 건제 410-159   | 80 포광용 건설과제 단가 승인 통문 |
|  | 4. 30  | 도로 시설과  | 북부건설사업소 | 북건 462-491   | 공사비 부족액 요구           |
|  | 5. 1   | 미중건설(주) | 시 장     | 도4440-258    | 포광도로 복구터기문           |
|  | "      | 북부건설사업소 | 도로 시설과  | "            | "                    |
|  | 5. 7   | 도로시설과   | 지하철본부   | 지촌 450-1683  | 공사 협조                |
|  | 5. 8   | 지하철본부   | 도로시설과   | 도4440-274    | "                    |



# 색 인 목 록

| ①<br>페이지 | ②<br>일 일 | ③<br>로  | ④<br>부 터 | ⑤<br>문서 기 호<br>번 | ⑥<br>제 목 (내 용)          |
|----------|----------|---------|----------|------------------|-------------------------|
|          | 80       |         | 도로시설과    |                  | 현 의 록                   |
|          | 5.10     |         | 도로시설과    |                  |                         |
|          | 5.12     | 지하천문부   | "        | 34440-287        | 공사 협조                   |
|          | "        | 매출건설(주) | "        | "                | 공사 비 납부지시               |
|          | 5.14     | 도로시설과   | 지하천문부    | 지공 400-1843      | 공사 협 조                  |
|          | 5.14     | 토목시험소   | 도로 시설과   | 54440-292        | 종합 성과물 승무원장             |
|          | 6.19     | 회계 1과   | "        | " - 342          | 준공기한 연기조서여회             |
|          | 5.20     | 도로시설과   | 회 계 1과   | 회일 518-1147      | " 연기 통보                 |
|          | 5.23     | 시 강     | 한전공부지점   | 한전공부지 710-423    | 지장전주이설에 따른 통선처리문 4비 납부통 |
|          | 5.26     | 비밀건설(주) | 시 강      | 54440-324        | "                       |
|          | "        | 한전공부지점  | "        | "                | "                       |
|          | 5.24     | 도로시설과   | 지하천문부    | 지공 1550-1953     | 지하철구조물 변상 보수 통보         |
|          | 5.26     | 지하천문부   | 도로시설과    | 54440-325        | "                       |
|          | 6.19     | 시 강     | 울진 전라국   | 울진 16761-3451    | 지장이전 공사                 |
|          | 6.24     | 울진 전라국  | 시 강      | 54440-346        | "                       |
|          | 6.23     | 도로시설과   | 도로보수과    | 54462-921        | 경사원 지점 통보               |
|          | 6.24     | 도로시설과   | 회계 1과    | 회이 1200-376      | 지하기밀도래원 유가증권통보          |
|          | 6.27     | 도로관리과   | 도로 시설과   | 54440-407        | 지하도 준공에 따른 시설어한         |
|          | "        | 종로구     | "        | "                | "                       |



[illegible]