

'70 AUG -7 16-02

문 화 재 관 리 국

서 무 452,1-5459

75-5281

1970, 8, 6,

수 신 서울특별시청

제 목 대한문 이축비 보상 요청



1, 관리 452, 1- 1772 (70, 3, 24)의 관련입니다,

2, 당국에서는 귀사에서 시행한 대한문 앞 도로확장에 따라 대한문 이설이 현안문제로 되어오든차 그간 보상액에 대한 귀사와의 협의관계로 지금까지 이의 이설을 실현시키지 못하였습니다,

3, 다행이 거반 귀사추경예산확정을 계기로 이의 이설 보상비는 책정되었으나, 아직 그 불입조치가 되지않어 착공치 못하고 있어오니 별지 공정예정표를 참조하시고 도시계획법 제 15 조 3 항에 따라 지불요청하오니 조속히 불입하여 주시기 바랍니다,

4, 지불요구액 : 6,000,000 원 (공사차비 11,999,000)

첨부 : 공정예정표 1 부



문 화 재 관 리 국



문	점수	서울특별시	전결	장전경
		10.8.7.		
		330		

465

485



구분	공 나 명	8 월			9 월						10 월						11 월						12 월					
		20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	25	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
가	1을 파 리	—																										
	2천 막	—																										
해	1기 와		—																									
	2북 부			—	—	—	—	—	—	—																		
	3 브			—																								
	4기 칸					—	—	—	—	—																		
	5주 초								—	—																		
기타	잔 토 정리									—	—																	
가	및 전							—	—	—																		
기	초 상 사					—	—	—	—	—																		
부	1 보향 복지 사업								—	—	—	—	—	—	—	—												
	2 " 치 목										—	—	—	—	—	—												
	3 전 체 조 립												—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
	4기 와													—	—	—	—	—	—	—	—	—						
	5미 장															—	—	—	—	—	—	—						
	6 매수표 발행 공사									—	—	—	—	—	—	—												
	7 담 장 공사										—	—	—	—	—	—												
	8 단 형 공사																					—	—	—	—	—	—	—
	9 기 라 공사																								—	—	—	—